



ZP/1-2/4/2022

Warszawa dnia, 21.02.2022 r.

Dotyczy postępowania ZP/1/2022: „Budowa drugiego Pawilonu Medycznego w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie na potrzeby działalności leczniczej Zakładu, wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. przy ul. Mehoffera 72/74 wraz z wyposażeniem,,

DO WYKONAWCÓW

Zamawiający, Stołeczne Centrum Opiekuńczo- Lecznicze Sp. z o.o. na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) zmienia treść SWZ poprzez zmiany w **Załączniku nr 4 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy:-**

1. W § 2 TERMIN REALIZACJI – wydłuża termin realizacji Etapu I z 4 miesięcy do 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w wyniku czego:

§ 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„2. Termin realizacji poszczególnych etapów, z wyjątkiem Przyłącza ciepłowniczego, ustala się następująco:

1) **Etap I** obejmujący wykonanie następujących robót i prac:

- a) przygotowanie placu budowy do wykonywania robót budowlanych, makroniwelacji terenu wokół planowanego terenu (miejsca) posadowienia projektowanego Budynku;
- b) wykonanie fundamentów wraz z kondygnacją podziemną Budynku,
- c) wykonanie stanu surowego parteru wraz ze stropem parteru Budynku,
- d) wykonanie przyłączy do Budynku (ale bez przyłączanych urządzeń),
- e) wykonanie konstrukcji pierwszego piętra Budynku,
- f) wykonanie konstrukcji drugiego piętra Budynku ,
- g) wykonanie stanu surowego zamkniętego Budynku,

- w terminie do 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy;”

2. W § 11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, KARY UMOWNE

ust. 6 – zostaje skreślony:

~~„6. Wykonanie prawa odstąpienia ustawowego lub umownego (także ze skutkiem ex tunc),~~



~~nie wyłącza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w umowie i nie wyłącza dochodzenia kar za zwłokę i inne przypadki wraz z karą za odstąpienie."~~

W wyniku tego dotychczasowy ust. 7 otrzymuje oznaczenie ust 6.

Zamawiający udostępnia :

Modyfikację Wzoru umowy z dnia 21.02.2022 r.

ZATWIERDZIŁ:

Zarząd Spółki Sp. z o.o.

CZŁONEK ZARZĄDU

Tomasz Bujak

CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Trzeciak